ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:– **Grants of Infrastructure up gradation of Yelahanka Govt Hospital** ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **Grants of Infrastructure up gradation of Yelahanka Govt Hospital** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3741** (**Grants of infrastructure upgradation of Yelahanka Government Hospital**) ಅನುದಾನದಡಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **001-20-000053** ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ **M/s DSR infra tech.,** ರವರು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1) Earth work Excavation
2) PCC 1:4:8
3) RCC M20
4) Centering and Shuttering
5) TMT Steel
6) Load bearing Wall with Solid Concrete Blocks
7) 20mm thick Sadarahalli Gray Granite
8) 18mm thick cement plaster
9) Electrical Works etc.,

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3741** (**Grants of infrastructure upgradation of Yelahanka Government Hospital**) ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಯೋ.ವಿ)ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Project Division
ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 2 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

6) ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ರವರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು **2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ** ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು **ರೂ.300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತತ್ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು.

7) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್- ಬಿ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ

8) ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

Executive Engineer
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

9) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (8)ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ರವರ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ -ಬಿ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

10) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಜ್ಞಾಪನೆ:

ವಿಷಯ: **Grants of Infrastructure up gradation of Yelahanka Govt Hospital** ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/YNK/EE (Project)/TEND/01/2021-22 Dated: 24/05/2021**

** ** ** ** ** ** **

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **Grants of Infrastructure up gradation of Yelahanka Govt Hospital** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್ 2018-19ನೇ ಪರಮಾಣು ಅನ್ವಯ ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/2021-22/OW/WORK_INDENT47270/CALL-2** ರಂದು KTPP Act ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ Time of Inida ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:**01-04-2021**ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು The

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	**Grants of Infrastructure upgradation of Yelahanka Govt Hospital**
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳು
3	ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಮಿಷ್ಠಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳು
5	ಮಿಷ್ಠಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯಪ/ಪಿಆರ್/ /2021-22 ದಿನಾಂಕ:
6	ಟೆಂಡರ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ **2,93,35,188.27**
7	ಟೆಂಡರ್‌ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	ದಿ: 11/06/2021 ಸಂಜೆ 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ
8	ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು	ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 14/06/2021 ರಂದು 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : Grants of Infrastructure upgradation of Yelahanka Govt hospital

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

14)

10	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 15/06/2021 ರಂದು 4:30 PM ಗಂಟೆಗೆ

15) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:16-06-2021ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

1. Sri. Gangadhara Swamy M
2. Sri. SANTHOSH DEVARAJAPPA
3. Sri. SATHISH KUMAR G

16) ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. SATHISH KUMAR G** ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ License Dated:26-02-2 ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು **Renewal License** ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri.SATHISH KUMAR G** ರವರು ಅನರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. Gangadhara Swamy M** **Sri. SANTHOSH DEVARAJAPPA** ರವರು KW-4ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. Gangadhara Swamy M** ಮತ್ತು **Sri. SANTHOSH DEVARAJAPPA** ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಯೋಜನಾ ವಲಯ
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

17) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: -ನ್ಗೆ-
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (17)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ **Grants of Infrastructure Upgradation of Yelahanka Govt Hospital** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:**17-07-2021**ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾದ ಬಿಡ್ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ (ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಪರಾ
1	Sri.Sathosh devarajappa	2,93,35,188.27	3,13,62,001.20	6.91% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
2	Sri. Gangadhara Swamy M		3,18,25,922.17	8.49% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Sathosh devarajappa** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. **3,13,62,001.20** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. **6.91%** ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂಗೆ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ (Yelahanka)
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -6-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

22) ಕಂಡಿಕೆ(21)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri.Sathosh devarajappa** ರವರಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಧಾನದ ದರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ದರ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ–ಯ.ವ)

Executive Engineer 31/7/2021

23) ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Sathosh devarajappa** ರವರು ದಿ: 31/7/2021 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Sathosh devarajappa** ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. **3,07,97,485.18**ಗಳು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.**4.98%**ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ (ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	**Sri.Sathosh devarajappa**	**2,93,35,188.27**	**3,13,62,001.20**	**6.91% ಹೆಚ್ಚು**	**3,07,97,485.18**	**4.98% ಹೆಚ್ಚು**	ಎಲ್–1

24)

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

25) 2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Sathosh devarajappa** ರವರು **ಸಂಧಾನಿತ** ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. **3,07,97,485.18** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.**4.98%** ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂಗೆ (2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer 31/7/2021
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ / Project Division
ಯಲಹಂಕ
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಸ್ವೀಕೃತ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ಯ.ವ)
228
02 AUG 2021
ಜಿ.ಪಿ.ವಿ.ಕೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳಿ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 7 ।

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ

17

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ) ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ:17–07–2021ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Santhosh Devarajappaರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ3,13,62,001.20ಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು(+)6.91%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ:31–07–2021ರಂದು ದರಸಂದಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರಸಂದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಂದಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,07,97,485.18ಗಳಿಗೆ(+4.98%) ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂದಾನಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ4.98% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು.ಅ (ಆಡಳಿತ) ಕಂಡಿಕೆ (22) ರಂತೆ (17)ರ ಮೇರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಮು.ಆ. ಮೇನೆ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)

ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3741ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ "Grants of Infrastructure Upgradation of Yelahanka Government Hospital" (ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ:001–20–000053) ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

— 08 —

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/YA/PE/ಪಾಸ್/21-22

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ–ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 01/04/2021ರಲ್ಲಿ ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1)Sri.Gangadhara Swamy.M 2)Sri.Santhosh Devarajappa and 3)Sri.Sathish kumar.B ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1) Sri.Santhosh Devarajappa 2)Sri.Gangadhara Swamy ರವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 17/07/2021ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ(19)ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ (ಎಲ್–1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Santhosh Devarajappa ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 3,13,62,001.20/–**ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.2,93,35,188.27/–**ಗಳಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.+6.91%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ–ಯಲಹಂಕ)ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.3,07,97,485.18/–**ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 2,93,35,188.27/–**ಗಳಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.+4.98%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ನಅಇ 615 ಎಂಎಸ್‌ಪೈ 2015, ದಿನಾಂಕ:01/03/2016 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 25/09/2019ರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶದಂತೆ ರೂ.1.00ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ.3.00 ಕೋಟಿಗಳ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು "ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ/ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (01)ರಿಂದ(28)ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ–ಯಲಹಂಕ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟಿಸೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇ–ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಇ–ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

23/8/21

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

24/8/21.
ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 09 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/YZ/PR/228/21-22

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(34) ಮುನ್ನಲ ಕಛೇರಿಗೆ ಮೇಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿ.ವ.ಪ
(35) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ.ವಿ) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 948 ದಿನಾಂಕ 06/09/2021 ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ: 06/09/2021. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 280/21-22
(35) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಂಡಿಕೆ (30) ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ: (08) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಂತರರು (ಘಟಕ-3) ರವರು ಹಾಗೂ ವಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 06-09-2021 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಗದಿಯ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು
(36) ಮಾನ್ಯ ಘಟಕ-3 ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306 ದಿನಾಂಕ 8/9/21 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Upparahalli & Yelahanka ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

Govt H ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ

37 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:280 /2021–22

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ವಲಯ ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ನಡವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

24/09/2021.
ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

38 ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

39 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 24 -09 -2021 ರ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ನಡವಳಿಯ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

24/09/2021
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

40 ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

41 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು)

24/09/2021.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ

42 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 998

ದಿನಾಂಕ 24/09/2021

24/09/2021

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : Upgradation of Yelahanka Govt. Hospital

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪತ್ರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 280/2021-22:

(43) ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಲೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ದಿನಾಂಕ:24-09-2021ರ ನಡವಳಿಗಳ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:280/21-22ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(44) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(45) ವಿ.ಸ (ಪೂರ್ವ)

(46) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ದಿನಾಂಕ: 04/10/2021
PR 903/21-22
ಬೆ.ಪ.ಪಾ.ಕಾ.ಸಂ.(ಪೂ)-2676/21-22
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
10:5 OCT 2021
342
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪೂರ್ವ ವಲಯ.

ವಿ.ಸ (ಪೂರ್ವ)

(47)

DM

Executive Engineer
Project Div
Yelahanka
BBMP, Bangalore

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Grants of Infrastructure upgradation of Yelahanka Govt. Hospital ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Grants of infrastructure upgradation of Yelahanka Government Hospital ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3741(SGrants of infrastructure upgradation of Yelahanka Government Hospital)** ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **001-20-000053** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತದನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Sathosh Devarajappa** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.**6.91**%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರ **ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್** ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.**30797485.00**ಗಳನ್ನು ಶೇ.**4.98**%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡವಳಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 280/2021–22 ದಿನಾಂಕ: 24–09–2021ರಂದು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/**19/2021-22** ದಿನಾಂಕ:**12-10-2021**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Sathosh Devarajappa** ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ(EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip)ವಿವರಗಳ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**6,10,632.69**ಗಳು ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**46,15,000.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **6,10,632.69** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **1.98**% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **46,15,000.00** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **14.98**% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -18-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
63)	EE (projects) ಕಂಡಿಕೆ(60) ಮತ್ತು(62) ರಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ) ರವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ [illegible] ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು [illegible] [illegible] workslip ನ ಮೊತ್ತ ರೂ 6,10,632.69 ([illegible]) ಇದ್ದು [illegible] ಶೇ 1.98% [illegible] ಹಾಗೂ EIRL ನ ಮೊತ್ತ ರೂ 46,15,000/- ಇದ್ದು [illegible] ಶೇ 14.98% [illegible] ಅನುಮೋದನೆ [illegible] ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ [signature] Executive Engineer Project Division Yelahanka Zone BBMP, Bangalore-92
64)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ) [signature] ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, **Grants of Infrasturcture upgradation of Yelahanka Government Hospital**. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಆದರಿಂದ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00ಲಕ್ಷಗಳು 2. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.6,10,632.69(1.98%)ಗಳು 3. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.46,15,000.00(14.98%)ಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. [signature] ಮು.ಅ (ಯೋ.ಾ) [signature]
65	
66	

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

Grants of infrastructure upgradation of Yelahanka Govt Hospital ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -15-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Grants of infrastructure upgradation of Yelahanka Government Hospital ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3741(SGrants of infrastructure upgradation of Yelahanka Government Hospital)** ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **001-20-000053** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತದನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Sathosh Devarajappa** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.**6.91**%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರ **ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್** ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.**30797485.00**ಗಳನ್ನು ಶೇ.**4.98**%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡವಳಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 280/2021–22 ದಿನಾಂಕ: 24–09–2021ರಂದು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ) /ಕೆ.ಅ/**19/2021-22** ದಿನಾಂಕ:**12-10-2021**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Sathosh Devarajappa** ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ(EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip)ವಿವರಗಳ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**1005542.03**ಗಳು ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**46,15,000.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1005542.03** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **3.27%** ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **46,15,000.00** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **14.98%** ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

Scanned by TapScanner